

平成 29 年 9 月 19 日

住民各位

浦安市 都市整備部 復旧・液状化対策プロジェクト

**弁天二丁目 (25～27 街区) 市街地液状化対策工事
工期延長** についてのお知らせ

平素より皆様方には本市行政と市街地液状化対策事業に対し、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

弁天二丁目地区 (25～27 街区) 市街地液状化対策工事につきましては、下記のとおり工事期間を変更することといたしました。

皆様におかれましては、引き続き本事業へのご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

なお、このお知らせは、工事対象区域の皆様と近接している宅地の皆様にお配りさせていただきました。

現工期	平成 27 年 12 月 18 日～平成 29 年 9 月 30 日
変更後工期	平成 27 年 12 月 18 日～平成 30 年 3 月 31 日

【お問い合わせ先】

＜担当部署＞

浦安市 都市整備部 復旧・液状化対策プロジェクト

TEL 047-712-6606

＜施工監理＞

株式会社URリンケージ

TEL 047-316-0860

＜施工業者＞

市街地液状化対策事業特定設計施工共同企業体

TEL 047-318-3465